Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление образования» г. Рубцовска
от «06» 11 2026 № 476

График
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений для проведения плановых ремонтных работ в 2027 году

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1	«Черемушки»	2		14.07.	24.08.
2		5	01.06.	13.07.	
3		46	01.06.		09.08
4		48		14.07.	24.08.
5		48 к 2	01.06.	13.07.	
6		57	01.06.	13.07.	
7		«Щелкунчик»		14.07.	24.08.
8		55	01.06.	13.07.	
9		55 к 2		14.07.	24.08.
10	«Северный»	19	01.06.	13.07.	
11		19 к 2		14.07.	24.08.
12		50		14.07.	24.08.
13		53		14.07.	24.08.
14	«Центральный»	12		14.07.	24.08.
15		14	01.06.	30.07.	
16		32	01.06.	13.07.	
17		32 к 2	01.06.	13.07.	
18		32 к 3		14.07.	24.08
19		36		14.07.	24.08.
20		37	01.06.	13.07.	
21	«Западный»	23	01.06.	13.07.	
22		23 к 2	01.06.	13.07.	
23		24		14.07.	24.08.
24		24 к 2	01.06.	13.07.	
25		38		14.07.	24.08.
26		74	01.06.	13.07.	
27		«Непоседы»		14.07.	24.08.
28	«Южный»	1		14.07.	24.08.
29		7	01.06.	13.07.	
30		7 к 2	01.06.	13.07.	
31		10	01.06.	13.07.	
32		41		14.07.	24.08.
33		45		14.07.	24.08.
34		49		14.07.	24.08.
35		54		14.07.	24.08.
36		56	01.06.	13.07.	
37		«Планета детства»	01.06.	13.07.	