

Утверждаю
 Начальник МКУ
 «Управление образования» г. Рубцовска
 А.А.Мищерин
 « 22 » 11 2019

**График
 закрытия на ремонт
 муниципальных дошкольных образовательных учреждений
 в летний период 2020 года**

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1.	«Черемушки»	2		13.07	21.08
2.		46	01.06		07.08
		46 к 2	01.06		07.08
3.		47		13.07	21.08
4.		48		13.07	21.08
		48 к 2		13.07	21.08
5.		57	01.06	17.07	
6.		Щелкунчик	22.06	31.07	
7.	55	01.06	10.07		
8.	55 к 2		13.07	21.08	
9.	«Северный»	19	01.06	10.07	
10		19 к 2		13.07	21.08
11		50	01.06	13.07	
12		53		01.07	11.08
13	«Центральный»	12	01.06	10.07	
14		14	01.06		07.08
15		16		01.07	07.08
16		30	15.06	24.07	
17		32	01.06	13.07	
18.		32 к 2	01.06	13.07	
		32 к 3		14.07	21.08
19		36		01.07	07.08
20	37	01.06	10.07		
21	«Западный»	23		01.07	14.08
		23 к 2		01.07	14.08
22		24		01.07	11.08
23		38	01.06	10.07	
24		74		06.07	14.08
25	«Непоседы»		13.07	21.08	
26	«Южный»	1		01.07	11.08
27		7		13.07	21.08
28		7 к 2	01.06	10.07	
29		10		13.07	21.08
30		41		01.07	11.08
31		45		13.07	21.08
32		49		01.07	07.08
33		54	01.06	10.07	
34		56	01.06	10.07	
35		«Планета детства»	01.06	03.07	