

**Дорожная карта
поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих
МБДОУ «Детский сад № 12 «Журавлик»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Организационное обеспечение								
1.1.	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ (далее – Программа просвещения родителей)	Заведующий	15.09.2025					
1.2.	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	16.09.2025					
1.3.	Информирование работников МБДОУ о начале реализации Программы просвещения	Зам. зав. по ВМР	16.09.2025					
1.4.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий Зам. зав. по ВМР	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия	По мере поступлен ия
1.5.	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий Зам. зав. по ВМР	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал

1.6.	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на родительских собраниях	Заведующий воспитатели	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	май
1.7.	Привлечение родителей (законных представителей) к оценке качества деятельности ДОУ (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОУ	Заведующий воспитатели	декабрь	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь
1.8.	Привлечение родительского комитета ДОУ к участию в управлении ДОУ для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
1.9.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей»	Зам. зав. по ВМР	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
1.10.	Привлечение родителей (законных представителей) с детьми к участию в выставках, конкурсах разного уровня	Заведующий воспитатели	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
1.11.	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Рабочая группа	декабрь	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь	май, декабрь
2. Нормативно-правовое обеспечение								
2.1.	Разработка локальных актов ДОУ, необходимых для реализации Программы просвещения	Заведующий Зам. зав. по ВМР	до 25.09.2025	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости	По мере необходимости
2.2.	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального,	Заведующий рабочая группа	По мере поступления материала					

	муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей							
2.3.	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО МБДОУ по построению взаимодействия с родителями	Рабочая группа	до 01.10.2025					
3. Кадровое обеспечение								
3.1.	Корректировка плана-графика повышения квалификации в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Зам. зав. по ВМР	до 25.09.2025	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости
3.2.	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Деятельность педагогов по реализации программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих детский сад»	воспитатели	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости
3.3.	Участие педагогов в региональных, городских методических мероприятиях по теме внедрения Программы просвещения родителей	Зам. зав. по ВМР воспитатели	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
3.4.	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей.	Зам. зав. по ВМР	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости	по мере необходимости
4. Научно-методическое обеспечение								
4.1.	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания родительских собраний	Заведующий воспитатели	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	Зам. зав. по ВМР рабочая группа	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь

	затруднений педагогов ДОУ в свете внедрения Программы просвещения родителей).							
4.3.	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Зам. зав. по ВМР рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
4.4.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Зам. зав. по ВМР рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
4.5.	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях	Зам. зав. по ВМР рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
4.6.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Зам. зав. по ВМР рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал
5. Информационное обеспечение								
5.1.	Создание вкладки «Просвещение родителей (законных представителей)» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	Зам. зав. по ВМР рабочая группа	сентябрь					
5.2.	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте	Зам. зав. по ВМР	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно

	и в официальных сообществах в социальных сетях							
5.3.	Информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Воспитатели	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
5.4.	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Заведующий рабочая группа	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно	постоянно
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий рабочая группа		май	май	май	май	май