

График
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений
для проведения плановых ремонтных работ
в 2026 году

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1	«Черемушки»	2		14.07	24.08
2		5	01.06.	13.07	
3		46	01.06		09.08
4		46 к 2	01.06		09.08
5		47		14.07	24.08
6		48	01.06	13.07	
7		48 к 2		14.07	24.08
8		57	01.06	13.07	
9		«Щелкунчик»	01.06	13.07	
10		55		14.07	24.08
11		55 к 2	01.06	13.07	
12	«Северный»	19	01.06	13.07	
13		19 к 2		14.07	24.08
14		50	01.06	13.07	
15		53		14.07	24.08
16	«Центральный»	12	01.06	13.07	
17		14	01.06	29.07	
19		32	01.06	13.07	
20		32 к 2	01.06	13.07	
21		32 к 3	01.06	13.07	
22		36	01.06	13.07	
23		37		14.07	24.08
24	«Западный»	23	01.06	13.07	
25		23 к 2	01.06	13.07	
26		24	01.06	13.07	
27		24 к 2		14.07	24.08
28		38	01.06	13.07	
29		74	01.06	13.07	
30		«Непоседы»		14.07	24.08
31	«Южный»	1		14.07	24.08
32		7		14.07	24.08
33		7 к 2	01.06	14.07	
34		10		14.07	24.08
35		41	01.06	13.07	
36		45		14.07	24.08
37		49	01.06	13.07	
38		54		14.07	24.08
39		56	01.06	13.07	
40		«Планета детства»	01.06	13.07	